Tunnel de I’Albula Il - Voie

fixe - systeme LVT
Grisons, Suisse

Lieu: Grisons, Suisse

Client: RhB Chemin de fer rhétique SA
Durée d'execution: Mars 2023 - Septembre 2023
Prestations

réalisées: Mise en ceuvre de la voie sur dalle

systéme LVT dans un tunnel a voie
unique
Entreprise

exécutante : Rhomberg Sersa Rail Group

(Suisse)

Le nouveau tunnel de I'Albula Il des Chemins de fer rhétiques se situe
sur la ligne Coire - Thusis - St-Moritz. La Rhomberg Sersa Rail Group a
été mandatée pour la mise en place de la voie fixe dans le tunnel a voie
unique. Le systeme LVT a été utilisé.

Dans un premier temps, une dalle de base en béton d’environ 16 cm
d’épaisseur a été réalisée. Le bétonnage a été effectué a I'aide de
véhicules routiers. Ensuite, la voie fixe a été installée et bétonnée.

L’ensemble de la logistique a été assuré via le portail de Preda. Le
béton a été transporté par voie ferrée jusqu’au lieu de mise en ceuvre

Contact:

Rhomberg Sersa Rail Group (Suisse)
info.rsrg.ch@rsrg.com
rhomberg-sersa.com

RAIL
GROUP

RHOMBERG
SERSA /

via la voie nouvellement posée. Les matériaux - rails et blocs de
traverses - ont également été livrés chaque semaine par la RhB et
acheminés dans le tunnel via la voie déja posée.

Les travaux ont été réalisés en deux équipes. L'équipe de jour assurait
la mise en place, I'installation et le bétonnage de la voie, tandis que
I’équipe de nuit gérait I'ensemble de la logistique des matériaux.

La séparation claire entre les processus de pose et de logistique a
permis une exécution efficace et continue dans le tunnel.
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Tunnel de I'Albula Il - Voie fixe - systéme LVT

Grisons, Suisse

Personnes clés

v/ Chef de projet : Stefano Cheli
v/ Chef de chantier / Chef de projet adjoint : Pius Jochum
v/ Conducteur de travaux / Chef de chantier adjoint : Kilian Rif

v/ Conductrice de travaux junior : Melissa Preschan, Sebastian Klasen
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Données techniques

v/ Pose de voie fixe (systéme LVT) : 5722 m / 3 110 m® de béton
+/ Réalisation de la dalle de base : 2 560 m® de béton

v/ Pose de rails de répartition des charges : 2 unités

v/ Pose de regards de drainage : 180 unités

En savoir plus:
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