Simulation du déroulement des travaux et de la logistique
Un chantier efficace grace a la planification de la construction en 4D

Description du produit

La planification immédiate du déroulement des travaux basée
sur un modele facilite la conception de processus de
construction complexes grace a une manipulation intuitive. Un
jumeau numérique du chantier est crée, qui représente non
seulement le modéle en construction, mais aussi les processus
sous-jacents. La planification est analysée et les alternatives
peuvent étre comparées a l'aide de n'importe quel KPI. Ces
fonctions augmentent I'efficacité et la précision, ouvrent la voie a
la philosophie BIM sur le chantier et permettent une planification
des processus en 4D. La planification interactive en 3D et la
représentation temporelle dans le Timeline permettent des
adaptations constantes et des améliorations des détails.

Nos services

¢ Planification 4D de la construction et des processus a l'aide de
modéeles BIM

e Comparaison des variantes
e Contréles de collision
e Suivi continu

Vos avantages

Planification de processus 4D

Flexibilité pour les projets de toutes tailles

Analyse et comparaison d'alternatives

Jumeau numérique du chantier

Conception intuitive de processus de construction complexes
Planification interactive en 3D

Comparer n'importe quel KPI : Codts, temps, CO2, etc.
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